温州生态园管理委员会文件
温生管〔2011〕143号

温州生态园管委会

关于政府投资项目审批流程实施的

若干意见（试行）

第一条  根据《浙江省政府投资项目管理办法》、《温州市政府投资项目管理实施细则》和《温州市优化政府投资项目审批流程实施办法（试行）》中的相应规定，对温州生态园范围内的政府投资项目进行审批。

第二条  结合生态园实际，按照“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”的要求，优化审批环节，明确审批程序，健全科学、民主的政府投资项目决策和实施程序，确保政府投资项目审批提速提效。

第三条  总投资1000万元人民币及以上的项目审批流程。

（一）业主根据政府投资项目有关文件及年度投资计划向发改部门提出项目建设申请，发改部门审核后出具同意项目立项的初步意见，初步意见应包含项目的性质、建设规模等内容。规划、国土部门根据发改部门意见出具包括设计条件在内的建设项目选址意见书及土地预审意见。

（二）业主编制项目建议书和可行性研究报告，提交发改部门。由发改部门召集项目前期相关审批部门对项目建设条件进行联合审查。如建设项目涉及河道、海域、港口、岸线、公路、桥梁、市政道路、绿化、文物、防震、资金等，还应一并召集水利、海洋与渔业、港航、交通、建设、文化、地震、财政等部门参加联合审查。

（三）除重大污染项目外，环保部门根据可行性研究报告以及现场勘察情况，可先行出具项目初步审批意见，提交发改部门。

（四）发改部门根据财政部门关于资金意见、选址意见书、土地预审、环保部门意见以及其他相关职能部门的意见出具项目建议书和可行性研究报告批复文件或不予行政许可通知书。

第四条  总投资200万元人民币（含）—1000万元人民币（不含）的项目审批流程。

（一）项目建议书、可行性研究报告及初步设计3个程序合并为1个程序，仅审批项目建议书。

（二）业主根据政府投资项目有关文件及年度投资计划向发改部门提交项目建议书和项目建设申请，发改部门审核后出具同意项目立项的初步意见，初步意见应包含项目的性质、建设规模等内容。财政、环保、规划、国土等相关职能部门根据发改部门意见出具各部门审批手续，而后再采取表格式审批。

（三）园林绿化和需要施工图审查的建设项目，仍需报批初步设计。

（四）仍需报批初步设计的项目，在初步设计之前需取得规划部门对总平面图的预审意见；不需要报批初步设计的项目，在立项批复之前需取得规划部门对总平面图的预审意见。

第五条  总投资200万元人民币（不含）以下的项目审批流程。

（一）项目建议书、可行性研究报告及初步设计3个程序合并为1个程序，可不再审批项目建议书。

（二）业主根据政府投资项目有关文件及年度投资计划向发改部门提交项目建设申请，发改部门审核后出具同意项目立项的初步意见，初步意见应包含项目的性质、建设规模等内容。财政、环保、规划、国土等相关职能部门根据发改部门意见出具各部门审批手续，而后再采取表格式审批。

（三）园林绿化和需要施工图审查的建设项目，原则上不再报批初步设计。

（四）在立项批复之前，项目需取得规划部门对总平面图的预审意见。

第六条  其他未尽事宜，根据国家、省、市等有关政策规定执行。

                         温州生态园管理委员会
二○一一年十二月十九日

附件：（针对总投资1000万元人民币及以上的项目审批流程）

温州生态园政府投资项目审批流程图（房建工程类）
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温州生态园政府投资项目审批流程图（市政工程类）
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	主题词：城乡建设 审批流程 意见

	温州生态园管理委员会办公室      2011年12月19日印发


业主根据政府投资项目有关文件及年度投资计划向发改部门提出项目建设申请








规划部门出具设计条件、用地红线及选址意见





国土部门出具


用地预审意见


意见





业主编制方案、项目建议书和可行性研究报告





发改部门审核后出具


同意项目建设意见





发改部门召集项目前期审批部门进行联合审查





业主编制环评报告








其他相关职能部门出具审查意见





环保部门出具


审查意见





国土部门核发土地划拨决定书、国有土地使用权证书





发改部门批复项目建议书和可行性研究报告





规划部门进行总平面图预审及核发建设用地规划许可证





至工程规划许可证





业主编制初步设计文件





发改部门牵头召开


联审会议


初步设计





发改部门批复


初步设计





业主编制节能评估文件





建设部门审查


节能评估文件





业主编制施工图，交施工图审查机构审查并修改





消防部门


预审





气象部门


预审





人防部门


预审





规划部门


预审





建设部门


预审





业主修改施工图





建设部门牵头组织规划、消防、人防、气象等有关职能部门对相应的修改情况进行确认





建设部门施工图审查合格备案、规划部门核发工程规划许可证、消防部门出具消防设计审核意见书、人防部门出具人防设计审批表、气象部门出具防雷设计核准书





业主组织施工、监理招投标





建设部门合同备案、质监手续、开工安全条件审查





建设部门核发施工许可证





竣工联合验收





业主根据政府投资项目有关文件及年度投资计划向发改部门提出项目建设申请








规划部门出具设计条件、用地红线及选址意见





国土部门出具


用地预审


意见





业主编制方案、项目建议书和可行性研究报告





发改部门审核后出具


同意项目建设意见





发改部门召集项目前期审批部门进行联合审查





业主编制环评报告








其他相关职能部门出具审查意见





环保部门出具


审查意见





国土部门核发土地划拨决定书、国有土地使用权证书





发改部门批复项目建议书和可行性研究报告





规划部门进行总平面图预审及核发建设用地规划许可证





至工程规划许可证





业主编制初步设计文件





发改部门牵头召开


联审会议


初步设计





发改部门批复


初步设计





业主编制施工图，交施工图审查机构审查并修改





业主修改施工图





建设部门审图、备案





业主组织施工、监理招投标





规划部门核发建设工程规划许可证





建设部门合同备案、质监手续、安监手续





建设部门核发施工许可证





竣工联合验收
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